


Jaký je aktuální stav projektu registru osob?

Do spuštění ostrého provozu základních registrů veřejné správy, které je naplánováno na **1. červenec 2012**, zbývá jen několik týdnů. Práce na projektu registru osob, jehož správcem je Český statistický úřad, pokračují podle stanoveného harmonogramu.

V průběhu května bylo provedeno přestěhování a zprovoznění první části techniky registru osob (ROS) z ČSÚ do nového datového centra základních registrů v Malešicích. V červnu se přestěhuje druhá část techniky ROS do datového centra Státní tiskárny cenin.

Vedle technologického zajištění fungování ROS bylo nejdůležitějším úkolem završení procesu primárního plnění. Uskutečňuje se od letošního ledna a zahrnuje složitý proces ztotožňování osob (podnikajících fyzických osob a statutárních zástupců) editorů ROS s registrem osob Ministerstva vnitra ČR za účelem získání agendového identifikátoru fyzické osoby (AIFO). V rámci primárního plnění si mohli pracovníci většiny orgánů veřejné moci, které budou pro editaci ROS využívat integrovaný agendový informační systém ROS (ROS-IAIS), poprvé vyzkoušet samostatnou práci s tímto systémem. Do konce května byla data většiny editorů ROS nahrána do ROS nebo ROS-IAIS. Dále se podařilo dokončit integraci se systémem JIP-KAAS, který bude zajišťovat přístup uživatelů do ROS-IAIS. Registr osob se také zapojil do ověřovacího provozu základních registrů, do kterého se



Samostatná webová stránka ČSÚ se věnuje tematice registru osob.

v současnosti postupně připojují jak editoři, tak uživatelé základních registrů.

Publicita registru

Zvláštní pozornost se věnovala publicitě registru osob a celému systému základních registrů. V květnu pracovníci ČSÚ vystoupili na seminářích organizovaných Správou základních registrů a Ministerstvem vnitra ČR. Jejich cílem bylo vysvětlit pracovníkům veřejné správy dopady základních registrů na jejich agendu a stav přípravy jednotlivých projektů. Zároveň byla připravena samostatná webová

stránka ČSÚ věnovaná tematice ROS. Lze na ní najít aktuální informace o stavu ROS.

Další aktivity

Práce na projektu budou pokračovat i v červnu, kdy by mělo dojít k dokončení procesu primárního plnění údajů do ROS a zahájení příprav na přechod z ověřovacího provozu do ostrého. Uživatelé ROS-IAIS se začnou připojovat prostřednictvím JIP-KAAS do již plně funkčního systému integrovaného do ověřovacího provozu. Pozornost bude věnována obecním úřadům. Ty totiž dostanou

do datových schránek podrobnou informaci jak se do ROS-IAIS přihlásit a jakým způsobem proběhne primární plnění osob z jejich agend. V jejich případě se bude jednat převážně o kontrolu a případné doplnění údajů, které budou do ROS-IAIS naplněny s využitím statistického registru ekonomických subjektů. Pro krajské úřady a centrální agendy, které budou ROS editovat, připravuje ČSÚ školení k obsluze tohoto systému a připojení do JIP-KAAS. Probíhat bude ve dnech 11. 6., 13. 6., 14. 6., 18. 6. a 21. 6. v zasedací místnosti č. 225 budovy ČSÚ Skalka.

Se zahájením ostrého provozu základních registrů však projekt ROS ještě nekončí. Bude pokračovat do konce roku 2012 s cílem zajistit metodickou a technickou podporu pro práci s ROS. Bude se pokračovat v publicitě přínosů a dopadů ROS a nově budou poskytovány informace o zkušenostech z reálného provozu základních registrů.

Více se o projektu dozvíte na www.czso.cz/ros.

Zdeňka Polednová,
Stanislav Palas, Michal Čigáš
odbor statistických registrů